
Schul- und Sportdepartement der Stadt Zürich, Abteilung Schulprojekte, Projekt KITS für Kids 8. Mai 2003 Medienkonferenz vom 8. Mai 2003

Ein Projekt der 
Stadtzürcher 

Schulen
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2003 2004 2005 2006

1. Etappe 2. Etappe 3. Etappe 4. EtappeKonzeption, 
Aufbau, 
Vorbereitung

EinführungRealisierung

Projektübersicht 

24.2.2003

2002 heute

30 Schulhäuser 30 Schulhäuser 30 Schulhäuser 30 Schulhäuser

Standort-
bestimmung

Standort-
bestimmung

Standort-
bestimmung

Auswahl SH
1. Etappe

Auswahl SH
3. Etappe

Auswahl SH
2. Etappe
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In Betrieb1. Kontakt
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Ablauf Tranche

Schulhaus 1
Schulhaus 2

Schulhaus 3
Schulhaus 4

Schulhaus 5
Schulhaus 6

Tranche = 6 Schulhäuser in 8 Wochen

Jede Woche ein Schulhaus !

Reserve
Reserve
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Schulhaus
Schulhaus

Schulhaus
Schulhaus

Schulhaus
Schulhaus

Reserve
Reserve

Schulhaus
Schulhaus

Ablauf 1. Etappe

Schulhaus
Schulhaus

Schulhaus
Schulhaus

Schulhaus
Schulhaus

Reserve
Reserve

Schulhaus
Schulhaus

Schulhaus
Schulhaus

Schulhaus
Reserve

Reserve
Schulhaus

SchulhausFrühlings-F.
Frühlings-F.

Sommer-F.
Sommer-F.

Sommer-F.
Sommer-F.

Sommer-F.

Schulhaus
Schulhaus

Schulhaus
Schulhaus

Reserve
Reserve

Schulhaus
Herbst-F.

Herbst-F.
Weihnachts

Weihnachts

Schulhaus
Schulhaus

Schulhaus
Schulhaus

Reserve

1. Tranche 
24.2.2003

Sport-F.
Sport-F.

2. Tranche 
5.5.2003

4. Tranche 
29.9.2003

3. Tranche 
30.6.2003

5. Tranche 
8.12.2003

1. Tranche 24. Februar 2003 bis 18. April 2003Frühlingsferien 22. April 2003 bis 3. Mai 20032. Tranche 5. Mai 2003 bis 27. Juni 20033. Tranche 30. Juni 2003 bis 26. September 2003Sommerferien 14. Juli 2003 bis 16. August 20033. Tranche 30. Juni 2003 bis 26. September 20034. Tranche 29. September 2003 bis 5. Dezember 2003Herbstferien 6. Oktober 2003 bis 18. Oktober 20034. Tranche 29. September 2003 bis 5. Dezember 20035. Tranche 8. Dezember 2003 bis 6. Februar 2004Weihnachtsferien 22. Dezember 2003 bis 3. Januar 20045. Tranche 8. Dezember 2003 bis 6. Februar 2004Sportferien 9. Februar 2004 bis 21. Februar 2004
1. Etappe = 5 Tranchen à 6 Schulhäuser = 30 Schulhäuser

= ca. 1 Jahr = ca. 1000 PC‘s
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Highlights 

Ausbildung Software KITS-Netz

• Basisausbildung für alle Lehrpersonen

• Start nach Geräteauslieferung 

• Grundkenntnisse Hard-/Software 

• Unterrichtsprojekte

• 8 Halbtage verteilt auf zwei Monate

• zwei Niveaugruppen

• während Schulzeit

• Ort: ehem. ROS Döltschi
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Highlights

Ausbildung Software KITS-Netz

• ROS Döltschi
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Highlights

Ausbildung Software KITS-Netz

• Basisausbildung für alle Lehrpersonen

• Interwise (Lernsession im www)

• Kursangebot: MAC -> PC

• Unterlagen für Selbststudium

• Ausbildungsordner

• Basiswissen

• Unterrichtsbeispiele

• Software

10 CDs + 1 DVD
Windows XP

Office XP
MS Encarta

MS Visio
MS Publisher

Photo Designer
Schulschriften

ZARB
CBT
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Highlights 

Ausbildung Software KITS-Netz

Windows XP

Office XP

Anwenderprogramme

Lernprogramme

Individuelle Prog.

• keine CDs in Schulen

• alle Programme auf Client

• einfache Wiederherstellung

•Pflege/ Update über Netzwerk
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Teilnahme an der Swisscom-
Aktion „Schulen ans 
Internet“ (Gratiszugang für 
Schulen ans Internet)

Highlights

Base l-Land

Jura

Va lais

Gr aubün den
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Schwyz

Obwalden

Lu ze rn
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Ber n

Nid wa lden

Zu g

Vaud

Thurg au

St. Gall en

Ticino

Nid wa lden

Alle 120 städtischen Schulhäuser 
sind via Städtisches  Bildungsnetz 
miteinander verbunden

Nicht nur Internetzugang 
sondern auch Wartung
und Softwareverteilung
über das Bildungsnetz

Ausbildung Software KITS-Netz

Stadt ZürichStadt ZürichStadt ZürichStadt Zürich
KITSKITSKITSKITS----NetzNetzNetzNetz


