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Verwaltungszentrum Werd: Hauptangaben zum Projekt

Termine

Verhandlungen Stadt mit UBS
Planung

Volksabstimmung

Vergabe an Totalunternehmer
Baubeginn

Fertigstellung

Bezug

Kredite

Kauf mit Umbau
Projekterganzung/Zusatzkredit
Zusatzprojekt Untergeschosse
Zusatzprojekt Restaurant

Projektumfang

1999/2000

2000 - 2002

September 2001

August 2002

Méarz 2003

Oktober 2004 (Hauptprojekt)
November 2004 - Februar 2005

120 Mio. Fr. (davon Umbau 51 Mio. Fr.)
5.5 Mio. Fr.

8.3 Mio. Fr.

noch nicht genehmigt

- Beider Fassade wurden alle Fensterscheiben ersetzt und Teile nachisoliert

Die gesamte Gebaudetechnik wurde erneuert

Schadstoffe (Asbest, PCB) wurden entfernt

Alle Innenwénde wurden entfernt und durch ein Layout ersetzt, welches zeitgemasse
Arbeitsplatze erméglicht (viel mehr Teambiiros)

Geplant sind rund 650 Arbeitsplétze

Besonderheiten
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Die ausgefiihrte Gebaudetechnik ist wegweisend (die vor 4 Jahren innovative Idee der
Heiz-/ Kihlelemente an der Decke wurde zum Vorbild fir andere Bauten)

Die Kostenfestlegung bereits zu Beginn (bei den Verhandlungen mit der UBS) fihrte
dazu, dass die anschliessende Planung unter dem Kostenprimat erfolgte (design-to-
cost)

Vor Beginn der Bauarbeiten ist Asbest an unerwarteten Stellen gefunden worden, was
den Baubeginn verzdgerte

Die Nutzer waren zu Beginn nicht bekannt, spéatere Projektanderungen infolge
Nutzeranforderungen mussten in einer konsequenten Handhabung des
Anderungswesens im Griff behalten werden

Der Energieverbrauch konnte um ca. 50 % reduziert werden, das Gebaude erhielt die
Minergie-Auszeichnung

Qualitat
ISO 9001
Umwelt
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- Fur die Beleuchtung wurde ein Wettbewerb durchgefuhrt, welcher einen
Innovationsschub im Markt ausldste und zur Entwicklung einer Minergie-tauglichen
Stehleuchte fihrte

- Durch die Wertstoffbdrse GmbH wurde untersucht, wie viel des abgebrochenen
Materials tatsachlich wiederverwendet wird, als Recycling-Quote wurden ca. 60%
erreicht

Beteiligte Planer / Totalunternehmer

Architektur (Konzept) Burkhalter & Sumi Architekten, Zirich, mit
GMS Partner AG, Zirich

Gebaudetechnik (Konzept) Amstein+Walthert AG, Zurich

Totalunternehmer Unirenova, Zurich

Architektur (Detailplanung) Atelier WW, Zirich

Gebaudetechnik (Detailplanung) PZM Polke Ziege von Moos AG, Zirich

Umgebungsplanung Vogt Landschaftsarchitekten AG, Zirich
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